

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年2月28日
契 約 業 者 名	株式会社西工務店
契 約 業 者 の 住 所	岡山市北区平和町 4 番 7 号
工 事 の 名 称	令和 6 年度国道 5 3 号中山下横断歩道橋外塗替工事
工 事 場 所	岡山県岡山市北区中山下地内、岡山県玉野市宇野地内
工 事 種 別	塗装工事
工 事 概 要	本工事は、国道 5 3 号岡山県岡山市北区中山下地内、岡山県玉野市宇野地内における横断歩道橋塗替工事である。
工 期 (自)	令和6年8月27日
工 期 (至)	令和7年5月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	156, 013, 000円 (税込み)
変 更 金 額	+20, 350, 000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	176, 363, 000円 (税込み)
変 更 理 由	損傷が発見されたため橋梁補修工を追加する。 移設に伴う関係機関協議に時間を要したため工期を延期する。