

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月17日
契約業者名	株式会社カザケン
契約業者の住所	岡山県倉敷市真備町箭田862番地12
工事の名称	令和6年度国道53号新兼田橋外橋梁補修工事
工事場所	岡山県津山市川崎～河辺地内、岡山県津山市一方～井口地内、岡山県勝田郡奈義町馬桑地内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要	本工事は、国道53号岡山県津山市川崎～河辺地内、岡山県津山市一方～井口地内、岡山県勝田郡奈義町馬桑地内における橋梁補修工事である。
工期（自）	令和6年9月25日
工期（至）	令和7年9月30日
変更前の契約金額	226,600,000円（税込み）
変更金額	+18,403,000円（税込み）
変更後の契約金額	245,003,000円（税込み）
変更理由	緊急的な橋梁補修対応が生じたため、種井3号橋の補修を追加する。