

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年1月30日
契 約 業 者 名	株式会社アートコーポレーション
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市南区古新田～南区藤田地内
工 事 の 名 称	令和 6 年度岡山環状南道路整備工事
工 事 場 所	岡山県岡山市南区古新田～南区藤田地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	本工事は、一般国道 1 8 0 号 岡山環状南道路における維持修繕工事である。
工 期 (自)	令和6年9月6日
工 期 (至)	令和7年3月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	45, 683, 000円 (税込み)
変 更 金 額	+1, 507, 000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	47, 190, 000円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の変更を行う。 地元との調整に時間を要したため、工期を延期する。