

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月25日
契約業者名	株式会社三幸工務店
契約業者の住所	岡山県岡山市北区津高140番地の3
工事の名称	令和6年度総社防災作原西地区第1改良工事
工事場所	岡山県総社市日羽～美袋地内
工事種別	一般土木工事
工事概要	本工事は、一般国道180号岡山県総社市日羽～美袋地内における改良工事である。
工期（自）	令和6年9月19日
工期（至）	令和7年3月28日
変更前の契約金額	128,326,000円（税込み）
変更金額	-5,225,000円（税込み）
変更後の契約金額	123,101,000円（税込み）
変更理由	現地の状況により、数量の変更を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年2月20日
契約業者名	株式会社三幸工務店
契約業者の住所	岡山県岡山市北区津高140番地の3
工事の名称	令和6年度総社防災作原西地区第1改良工事
工事場所	岡山県総社市日羽～美袋地内
工事種別	一般土木工事
工事概要	本工事は、一般国道180号岡山県総社市日羽～美袋地内における改良工事である。
工期(自)	令和6年9月19日
工期(至)	令和7年3月28日
変更前の契約金額	147,675,000円 (税込み)
変更金額	-19,349,000円 (税込み)
変更後の契約金額	128,326,000円 (税込み)
変更理由	関係機関協議による数量の増減を行う。 上記により時間を要したため、工期を延期する。