

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年2月27日
契 約 業 者 名	株式会社大都建設
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区万成東町12番29号
工 事 の 名 称	令和 6 年度岡山環状南道路大福地区第 9 改良工事
工 事 場 所	岡山県岡山市南区古新田～大福地内
工 事 種 別	一般土木C工事
工 事 概 要	本工事は、一般国道 1 8 0 号岡山環状南道路のうち、岡山県岡山市南区古新田～大福地内における改良工事である。
工 期 (自)	令和6年9月25日
工 期 (至)	令和7年12月26日
変 更 前 の 契 約 金 額	254, 100, 000円 (税込み)
変 更 金 額	+29, 590, 000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	283, 690, 000円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の変更を行う。 修正設計の必要が生じたため、工期を延期する。