

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月14日
契 約 業 者 名	F L A P 株式会社
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市南区藤田 6 7 9 番地
工 事 の 名 称	令和 6 年度総社一宮バイパス第 2 整備工事
工 事 場 所	岡山県岡山市北区一宮山崎～福崎地内、岡山県総社市総社～井尻野地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	本工事は、一般国道 1 8 0 号総社一宮バイパスにおける整備工事である。
工 期 (自)	令和6年11月30日
工 期 (至)	令和7年3月25日
変 更 前 の 契 約 金 額	17, 776, 000円 (税込み)
変 更 金 額	-2, 046, 000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	15, 730, 000円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の変更を行う。 地元調整に時間を要したため、工期を延期する。