

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月26日
契約業者名	中電技術コンサルタント株式会社
契約業者の住所	広島県広島市南区出汐二丁目3番30号
業務の名称	令和7年度八田原ダム管内電気通信施設設計業務
業務場所	八田原ダム管理所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	【変更前】 自 令和7年9月20日 至 令和8年2月27日 【変更後】 自 令和7年9月20日 至 令和8年3月31日
履行期間(自)	令和7年9月20日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	19,844,000円(税込み)
変更金額	
変更後の契約金額	19,844,000円(税込み)
変更理由	関係機関との調整に時間を要したため、履行期間の延期を行う

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月26日
契約業者名	中電技術コンサルタント株式会社
契約業者の住所	広島県広島市南区出汐二丁目3番30号
業務の名称	令和7年度八田原ダム管内電気通信施設設計業務
業務場所	八田原ダム管理所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和7年9月20日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	19,844,000円(税込み)
変更金額	+ 3,256,000円(税込み)
変更後の契約金額	23,100,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行うため