

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	中電技術コンサルタント (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区出汐二丁目 3 番 2 9 号
業 務 の 名 称	令和 6 年度土師ダム電気通信設備設計業務
業 務 場 所	広島県安芸高田市八千代町土師地内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 水位観測所詳細設計に吉田水位観測所の追加 2. 遠隔設備モバイル制御詳細設計を取り止め 3. 電話交換機更新設計の追加 4. 予備発電設備の燃料槽更新設計の追加
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 6 月 1 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 4 , 7 3 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 4 , 7 4 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 設計内容の変更により、数量の増減を行う。