

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月23日
契約業者名	(株) テクアノーツ
契約業者の住所	埼玉県川口市芝下1-1-3
工事の名称	令和7年度土師ダム流木止設備更新工事
工事場所	広島県安芸高田市八千代町土師地内
工事種別	機械設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	流木止設備 (網場部) 左岸網場 (網場長307m、網場高2.0m) 製作・既設撤去・据付 1本 右岸網場 (網場長210m、網場高2.0m) 製作・既設撤去・据付 1本 通船網場 (網場長 11m、網場高2.0m) 製作・既設撤去・据付 1本
工 期 (自)	令和 7年 7月 8日
工 期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	45,078,000円 (税込み)
変更金額	+ 3,850,000円 (税込み)
変更後の契約金額	48,928,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。