

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月26日
契約業者名	令和7年度土師ダム測量設計業務建設技術研究所・広建コンサルタンツ設計共
契約業者の住所	広島県広島市東区光町1-13-20
業務の名称	令和7年度土師ダム測量設計業務
業務場所	広島県安芸高田市八千代町土師地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	数量等の変更
履行期間(自)	令和 7年 7月11日
履行期間(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	22,088,000円(税込み)
変更金額	+ 4,840,000円(税込み)
変更後の契約金額	26,928,000円(税込み)
変更理由	1. 土質ボーリング調査を追加する。 2. 現地の状況により、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月 9日
契約業者名	令和7年度土師ダム測量設計業務建設技術研究所・広建コンサルタンツ設計共
契約業者の住所	広島県広島市東区光町1-13-20
業務の名称	令和7年度土師ダム測量設計業務
業務場所	広島県安芸高田市八千代町土師地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	履行期限の変更
履行期間 (自)	令和 7年 7月11日
履行期間 (至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	22,088,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	22,088,000円 (税込み)
変更理由	法面詳細設計に必要なボーリング調査を追加するため、工期を令和8年2月27日まで延期する。