

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|--|
| 契約変更年月日 | 令和 7年12月24日 |
| 契約業者名 | (株) 荒谷建設コンサルタント |
| 契約業者の住所 | 広島県広島市中区江波西1-25-5 |
| 業務の名称 | 令和7年度土師ダム堆砂測量業務 |
| 業務場所 | 広島県安芸高田市八千代町土師地先 |
| 業種区分 | 測量 |
| 業務概要 (変更した内容について 記述する) | 業務委託料の変更 |
| 履行期間 (自) | 令和 7年 7月12日 |
| 履行期間 (至) | 令和 7年12月26日 |
| 変更前の契約金額 | 19,635,000円 (税込み) |
| 変更金額 | + 5,786,000円 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 25,421,000円 (税込み) |
| 変更理由 | 1. 成果検定費を取り止める。 2. 現地の状況により、数量の増減を行う。 |