

(第1回) 契約変更の内容

契 約 年 月 日	令和 6 年 4 月 1 6 日
契 約 業 者 名	株式会社京栄建設
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市安佐南区東野二丁目 1 8 番 2 9 号
工 事 の 名 称	令和 5 年度温井ダム周辺維持工事
工 事 場 所	温井ダム管理所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	43, 890, 000 (税込み)
変 更 金 額	+ 1, 749, 000 (税込み)
変更後の契約金額	45, 639, 000 (税込み)
変 更 理 由	令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価の適用に係る特例措置による請負代金額の変更。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 6 日
契 約 業 者 名	株式会社京栄建設
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市安佐南区東野二丁目 1 8 番 2 9 号
工 事 の 名 称	令和 5 年度温井ダム周辺維持工事
工 事 場 所	温井ダム管理所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由のとおり
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	45,639,000 (税込み)
変 更 金 額	＋ 550,000 (税込み)
変更後の契約金額	46,189,000 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により数量の増減を行う。