

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月 6日
契約業者名	令和5年度福山改築積算技術業務シーエム・エンジニアリング・総合技術サービス設計共同体
契約業者の住所	岡山県 岡山市北区東古松南町4番5号
業務の名称	令和5年度福山改築積算技術業務
業務場所	福山河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、福山河川国道事務所の道路改築の工事の設計書作成に必要となる発注用図面及び数量総括表(数量計算書)、積算資料、積算システムへの積算データ入力等の作成支援を行うことにより、業務発注担当部署における工事発注の円滑化を図ることを目的とする業務である。
履行期間(自)	令和 5年 4月 3日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	91,399,000円(税込み)
変更金額	+ 18,370,000円(税込み)
変更後の契約金額	109,769,000円(税込み)
変更理由	発注計画の見直しにより、対象業務数量の増減を行う。

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月14日
契約業者名	令和5年度福山改築積算技術業務シーエム・エンジニアリング・総合技術サー
契約業者の住所	岡山県 岡山市北区東古松南町4番5号
業務の名称	令和5年度福山改築積算技術業務
業務場所	福山河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、福山河川国道事務所の道路改築の工事の設計書作成に必要となる発注用図面及び数量総括表(数量計算書)、積算資料、積算システムへの積算データ入力等の作成支援を行うことにより、業務発注担当部署における工事発注の円滑化を図ることを目的とする業務である。
履行期間(自)	令和 5年 4月 3日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	109,769,000円(税込み)
変更金額	+ 33,880,000円(税込み)
変更後の契約金額	143,649,000円(税込み)
変更理由	発注計画の見直しにより、対象業務数量の増減を行う。