

## (第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 6 年 9 月 2 0 日                                           |
| 契 約 業 者 名                           | ウムヴェルト (株)                                                 |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 広島県呉市阿賀南 8 - 1 - 7                                         |
| 業 務 の 名 称                           | 令和 5 年度芦田川井戸調査業務                                           |
| 業 務 場 所                             | 広島県福山市新市町地先から府中市父石町地先                                      |
| 業 種 区 分                             | 地質調査業務                                                     |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 本業務は、一級河川芦田川において、工事施工に伴う地下水（井戸等）への影響の有無を把握するための調査を行うものである。 |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和 5 年 5 月 1 3 日                                           |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和 6 年 9 月 3 0 日                                           |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 8, 7 3 4, 0 0 0 円 (税込み)                                    |
| 変 更 金 額                             | + 2 2 0, 0 0 0 円 (税込み)                                     |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 8, 9 5 4, 0 0 0 円 (税込み)                                    |
| 変 更 理 由                             | 1. 現地の状況により数量の増減を行う。                                       |