

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) 総合技術コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区亀戸 7 - 6 - 4
業 務 の 名 称	令和 5 年度福山道路河手第 2 高架橋詳細設計業務
業 務 場 所	広島県福山市瀬戸町地内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	橋梁設計 1 式 6 径間連続細幅箱桁橋 4 0 5 m
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 8 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 3 , 9 2 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 3 , 9 2 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	関係機関との調整により、履行期限を令和 6 年 1 2 月 2 7 日まで延期する。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 4 日
契 約 業 者 名	(株) 総合技術コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区亀戸 7 - 6 - 4
業 務 の 名 称	令和 5 年度福山道路河手第 2 高架橋詳細設計業務
業 務 場 所	広島県福山市瀬戸町地内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	橋梁設計 1 式 6 径間連続細幅箱桁橋 4 0 5 m
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 8 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 3 , 9 2 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 7 1 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 8 , 6 4 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 現地の状況により数量増減を行う。