

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 1 日
契 約 業 者 名	復建調査設計 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市東区光町 2 - 1 0 - 1 1
業 務 の 名 称	令和 5 年度福山河川国道管内橋梁点検業務
業 務 場 所	福山河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、福山河川国道事務所管内において、橋梁、横断歩道橋及び門型標識の損傷及び変状を早期に発見し、安全・円滑な交通を確保するとともに、沿道や第三者への被害の防止を図るための橋梁に関わる効率的な維持管理に必要な基礎資料を得るため、道路施設の中でも特に重要な構造物について点検を行う業務である。 当該点検は、長寿命化計画に基づき令和 5 年度と令和 6 年度の対象構造物を点検するものである。
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 7 月 2 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 5 , 9 4 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 , 0 8 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 2 , 0 2 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により数量の増減を行う。 関係機関協議に時間を要したため、履行期限を令和 7 年 5 月 3 0 日まで延期する。