

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 2 9 日
契 約 業 者 名	いであ (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都世田谷区駒沢 3 - 1 5 - 1
業 務 の 名 称	令和 5 年度福山道路外工事資料作成業務
業 務 場 所	福山河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	現地測量 1 式 道路予備設計 (A) 1 式 工事資料作成 1 0 件
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 1 0 月 3 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7 , 6 4 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 , 6 4 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	関係機関協議等に時間を要したため、履行期限を令和 6 年 9 月 3 0 日まで延期する。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 6 日
契 約 業 者 名	いであ (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都世田谷区駒沢 3 - 1 5 - 1
業 務 の 名 称	令和 5 年度福山道路外工事資料作成業務
業 務 場 所	福山河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	現地測量 1 式 道路予備設計 (A) 1 式 工事資料作成 1 0 件
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 1 0 月 3 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7 , 6 4 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 0 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 , 8 5 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量増減を行う。