

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 総合技術コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区亀戸 7 - 6 - 4
業 務 の 名 称	令和 5 年度福山道路長和 D ランプ橋詳細設計業務
業 務 場 所	福山河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	橋梁詳細設計 1 式 PC単純箱桁橋 4 0 m
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 1 2 月 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 4 , 5 1 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 , 2 0 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 2 , 7 2 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 現地の状況により、数量増減を行う。 ・ 関係機関の調整に時間を要したため、履行期限を令和 7 年 1 月 3 1 日まで延期する。