

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月21日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ (株)
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町3-22
業務の名称	令和5年度福山河川国道管内交通事故対策設計業務
業務場所	福山河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、福山河川国道事務所管内（一般国道2号及び317号）の交通事故削減を目的として、交通事故データ整理、整備効果検証及び事故対策検討設計等を行う業務である。
履行期間 (自)	令和 5年10月31日
履行期間 (至)	令和 6年 8月30日
変更前の契約金額	21,076,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	21,076,000円 (税込み)
変更理由	関係機関等との協議調整により、工期末を令和6年8月30日まで延期する。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 8月23日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ (株)
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町3-22
業務の名称	令和5年度福山河川国道管内交通事故対策設計業務
業務場所	福山河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、福山河川国道事務所管内（一般国道2号及び317号）の交通事故削減を目的として、交通事故データ整理、整備効果検証及び事故対策検討設計等を行う業務である。
履行期間 (自)	令和 5年10月31日
履行期間 (至)	令和 6年 8月30日
変更前の契約金額	21,076,000円 (税込み)
変更金額	+ 3,938,000円 (税込み)
変更後の契約金額	25,014,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により数量の増減を行う。