

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) エイト日本技術開発 広島支店
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市東区東蟹屋町 1 5 - 3
業 務 の 名 称	令和 5 年度福山道路長和地区構造物詳細設計業務
業 務 場 所	福山河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道 2 号福山道路において、長和地区の一般構造物設計を行う業務である。 一般構造物予備設計 1 式 一般構造物詳細設計 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 1 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 , 6 6 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 3 8 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 , 0 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 現地の状況により、数量増減を行う。 ・ 関係機関との調整に時間を要したため、履行期限を令和 7 年 2 月 2 8 日まで延期する。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) エイト日本技術開発 広島支店
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市東区東蟹屋町 1 5 - 3
業 務 の 名 称	令和 5 年度福山道路長和地区構造物詳細設計業務
業 務 場 所	福山河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道 2 号福山道路において、長和地区の一般構造物設計を行う業務である。 一般構造物予備設計 1 式 一般構造物詳細設計 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 1 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8 , 0 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 9 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 , 0 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量を増減する。 関係機関との調整に時間を要したため、履行期限を令和 7 年 3 月 1 4 日まで延期する。