

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月25日
契約業者名	(株) 福山コンサルタント
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区博多駅東3-6-18
業務の名称	令和5年度福山河川国道管内将来交通量推計他業務
業務場所	福山河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、福山河川国道事務所管内において、将来交通量推計及び費用対効果分析検討を行う業務である。
履行期間 (自)	令和 6年 3月29日
履行期間 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	28,578,000円 (税込み)
変更金額	+ 6,116,000円 (税込み)
変更後の契約金額	34,694,000円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・関係機関との協議に時間を要したため、履行期限を令和7年3月31日まで延期する。・数量の増減を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月 7日
契約業者名	(株) 福山コンサルタント
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区博多駅東3-6-18
業務の名称	令和5年度福山河川国道管内将来交通量推計他業務
業務場所	福山河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、福山河川国道事務所管内において、将来交通量推計及び費用対効果分析検討を行う業務である。
履行期間 (自)	令和 6年 3月 29日
履行期間 (至)	令和 7年 3月 31日
変更前の契約金額	34,694,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,254,000円 (税込み)
変更後の契約金額	35,948,000円 (税込み)
変更理由	数量の増減を行う。