

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 8 月 2 9 日
契 約 業 者 名	(株) 片平新日本技研
契 約 業 者 の 住 所	東京都文京区小石川 2 - 2 2 - 2
業 務 の 名 称	令和 5 年度福山河川国道事務所緊急車両退避駐車場設計業務
業 務 場 所	福山河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、福山河川国道事務所管内の管理車両等の一時避難を行うため、駐車場の一部嵩上げの設計を行う業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 2 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4, 3 3 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4, 3 3 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 関係機関との調整に時間を要した為、履行期限を令和 6 年 1 0 月 3 1 日まで延期する。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) 片平新日本技研
契 約 業 者 の 住 所	東京都文京区小石川 2 - 2 2 - 2
業 務 の 名 称	令和 5 年度福山河川国道事務所緊急車両退避駐車場設計業務
業 務 場 所	福山河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、福山河川国道事務所管内の管理車両等の一時避難を行うため、駐車場の一部嵩上げの設計を行う業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 2 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4, 3 3 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1, 8 7 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6, 2 0 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量増減を行う。