

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 9 日
契 約 業 者 名	令和6年度芦田川外積算技術業務シーエム・エンジニアリング・総合技術サービス設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	広島県 広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業 務 の 名 称	令和6年度芦田川外積算技術業務
業 務 場 所	福山河川国道事務所・八田原ダム管理所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事積算支援 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 0, 6 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3, 0 1 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 3, 6 1 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	発注者支援業務等委託契約書59条に基づく特例措置対応として業務委託料の変更を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	令和 6 年度芦田川外積算技術業務シーエム・エンジニアリング・総合技術サービス設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	広島県 広島市南区松原町 2 - 6 2 広島 J P ビルディング 1 3 階
業 務 の 名 称	令和 6 年度芦田川外積算技術業務
業 務 場 所	福山河川国道事務所・八田原ダム管理所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事積算支援 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 3 , 6 1 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 1 , 6 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 5 , 2 2 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 発注スケジュールの変更により、対象工事件数の増減を行う。