

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 3 日
契 約 業 者 名	復建調査設計 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市東区光町 2 - 1 0 - 1 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度福山河川国道管内道路計画検討業務
業 務 場 所	福山河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・計画準備 1 式 ・整備効果検討資料作成 1 式 ・委員会等資料作成 1 式 ・道路修正設計 1 式 ・第 1 回意見聴取 1 式 ・報告書作成 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 4 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 3 , 7 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 , 2 1 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 2 , 9 4 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・関係機関との協議に時間を要したため、履行期限を令和 7 年 4 月 3 0 日まで延期する。 ・数量の増減を行う。