

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 1 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町 3 - 2 1 - 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度芦田川水系治水計画検討他業務
業 務 場 所	福山河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 芦田川河川改修事業資料作成を追加する。 2. 出水時の出水規模の迅速な把握データ整理を追加する。 3. 河川改修事業の費用対策効果分析を追加する。 4. 雨量観測所移設検討を追加する。 5. 計画規模を上回る洪水への改修案検討を追加する。 6. 正常流量検討(3) 渇水調整に関する行動計画見直しの検討を中止する。 7. 基本方針本文作成を中止する。 8. 河川基本技術会資料作成を中止する。 9. 浅場造成計画見直し検討を中止する。 10. 関係機関との調整に時間を要したため、履行期間を令和 7 年 6 月 3 0 日 まで延期する。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 4 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 9 , 9 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 4 , 3 3 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 4 , 2 6 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 芦田川河川改修事業資料作成を追加する。 2. 出水時の出水規模の迅速な把握データ整理を追加する。 3. 河川改修事業の費用対策効果分析を追加する。 4. 雨量観測所移設検討を追加する。 5. 計画規模を上回る洪水への改修案検討を追加する。 6. 正常流量検討(3) 渇水調整に関する行動計画見直しの検討を中止する。 7. 基本方針本文作成を中止する。 8. 河川基本技術会資料作成を中止する。 9. 浅場造成計画見直し検討を中止する。 10. 関係機関との調整に時間を要したため、履行期間を令和 7 年 6 月 3 0 日 まで延期する。