

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 7 日
契 約 業 者 名	復建調査設計 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市東区光町 2 - 1 0 - 1 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度芦田川構造物修繕設計他業務
業 務 場 所	福山河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一級河川芦田川水系芦田川及び高屋川において、維持修繕にかかる 測量、設計を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 6 月 2 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 , 6 7 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 4 1 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 1 , 0 8 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 河道掘削設計を追加する。 2. 補修・更新設計を追加する。 3. 資料作成業務を追加する。 4. 現地の状況により数量を増減する。 5. 工期を令和 7 年 5 月 3 0 日までに延期する。