

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 4 日
契 約 業 者 名	(株) ウエスコ
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区島田本町 2 - 5 - 3 5
業 務 の 名 称	令和 6 年度芦田川父石地区改修設計他業務
業 務 場 所	広島県府中市目崎町地先～府中市父石町地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	河川改修検討 1 式 河川構造物設計 1 式 道路詳細設計 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 , 4 7 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 3 5 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 , 8 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. その他設計を追加する。 2. 資料作成を追加する。 3. 現地の状況により数量の増減を行う。 4. 関係機関協議に時間を要したため、工期を令和 7 年 6 月 3 0 日まで延期する。