

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 1 日
契 約 業 者 名	(株) 総合技術コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区亀戸 7 - 6 - 4
業 務 の 名 称	令和 6 年度福山河川国道管内修繕設計業務
業 務 場 所	福山河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	橋梁修繕設計 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 8 月 1 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 1, 6 3 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9, 1 8 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 0, 8 2 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	橋梁詳細調査を追加する。 橋梁補強設計を追加する。 現地の状況により数量の増減を行う。 関係機関協議に時間を要したため、履行期限を令和 7 年 5 月 3 0 日まで延期する。