

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 4 日
契 約 業 者 名	ダイホーコンサルタント (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県福山市明神町 1 - 5 - 3 8
業 務 の 名 称	令和 6 年度福山河川国道管内道路敷地調査業務
業 務 場 所	福山河川国道事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	基準点測量 1 式 敷地測量 1 式 用地測量 1 式 道路占用適正化促進 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 1 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4, 7 4 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3, 9 1 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8, 6 5 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により数量の増減を行う。 2. 上記により、履行期限を令和 7 年 5 月 3 0 日まで延期する。 3. 「道路占用適正化促進」、「現地調査確認」を指定部分とする。なお、指定部分の履行期限は、令和 7 年 3 月 3 1 日までとする。