

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 2 日
契 約 業 者 名	アジア航測 (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都新宿区西新宿 6 - 1 4 - 1 新宿グリーンタワービル
業 務 の 名 称	令和 6 年度芦田川水系三次元管内図利活用検討他業務
業 務 場 所	福山河川国道事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、河川事業及び維持管理業務の効率化及び高度化を目的として、芦田川三次元管内図の利活用及びオープン化等について検討を行うとともに、芦田川河口堰の貯水池内及び堰下流の堆砂状況を把握するため、0k000～9k300の深浅測量（三次元）により堆砂測量を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 9 月 1 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 4 , 6 1 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 7 3 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 0 , 3 4 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 災害対策室DX化イメージパース作成について追加する。 2. 距離標杭の設置等について追加する。 3. 現地の状況により数量を増減する。 4. 関係機関との協議に時間を要したため、履行期間を令和 7 年 3 月 3 1 日まで延期する。