

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月26日
契約業者名	山陽建設(株)
契約業者の住所	広島県三原市宮沖1-13-7
工事の名称	令和5年度国道2号外三原維持工事
工事場所	広島県尾道市西藤町地内～三原市本郷町地内、広島県尾道市因島洲江町地内～瀬戸田町荻地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	本工事は、一般国道2号の広島県尾道市西藤町地内～三原市本郷町地内、及び一般国道317号の広島県尾道市因島洲江町地内～瀬戸田町荻地内における道路維持を行うものである。
工期(自)	令和 5年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	451,726,000円(税込み)
変更金額	+ 31,427,000円(税込み)
変更後の契約金額	483,153,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により数量を変更する。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月11日
契約業者名	山陽建設(株)
契約業者の住所	広島県三原市宮沖1-13-7
工事の名称	令和5年度国道2号外三原維持工事
工事場所	広島県尾道市西藤町地内～三原市本郷町地内、広島県尾道市因島洲江町地内～瀬戸田町荻地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	本工事は、一般国道2号の広島県尾道市西藤町地内～三原市本郷町地内、及び一般国道317号の広島県尾道市因島洲江町地内～瀬戸田町荻地内における道路維持を行うものである。
工期(自)	令和 5年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	441,958,000円(税込み)
変更金額	+ 9,768,000円(税込み)
変更後の契約金額	451,726,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更