

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 2 4 日
契 約 業 者 名	佐々田土建 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県府中市本山町 5 3 0 - 2 2 3
工 事 の 名 称	令和 5 年度芦田川上流維持工事
工 事 場 所	広島県福山市駅家町地先～府中市久佐町地先
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、一級河川芦田川のうち福山市駅家町地先～府中市久佐町地先における河川維持工事である。
工 期 (自)	令和 5 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 9 , 1 8 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 7 5 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 3 , 9 3 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	佐々田土建 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県府中市本山町 5 3 0 - 2 2 3
工 事 の 名 称	令和 5 年度芦田川上流維持工事
工 事 場 所	広島県福山市駅家町地先～府中市久佐町地先
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、一級河川芦田川のうち福山市駅家町地先～府中市久佐町地先における河川維持工事である。
工 期 (自)	令和 5 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 3 , 9 3 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 5 , 9 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 9 , 8 8 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 嵩上げ工【広瀬地区】を追加する。 2. 現地の状況により、数量の増減を行う。