

(第5回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 5 日
契 約 業 者 名	三島産業（株）
契 約 業 者 の 住 所	広島県福山市駅家町万能倉 1 2 9 5 - 1
工 事 の 名 称	令和 5 年度芦田川中流維持工事
工 事 場 所	（芦田川）広島県福山市本庄町中地先～駅家町地先、（高屋川）広島県福山市北本庄地先～神辺町地先
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、一級河川芦田川及び高屋川のうち（芦田川）福山市本庄町中地先～福山市駅家町地先及び（高屋川）福山市北本庄地先～福山市神辺町地先における河川維持工事である。
工 期（自）	令和 5 年 4 月 1 日
工 期（至）	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 7, 9 2 9, 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 1 9, 1 4 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 7, 0 6 9, 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	1. 樋門水路工を追加する。 2. 構造物撤去工を追加する。 3. 仮設工を追加する。 4. 現地の状況により数量の増減を行う。

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 2 8 日
契 約 業 者 名	三島産業（株）
契 約 業 者 の 住 所	広島県福山市駅家町万能倉 1 2 9 5 - 1
工 事 の 名 称	令和 5 年度芦田川中流維持工事
工 事 場 所	（芦田川）広島県福山市本庄町中地先～駅家町地先、（高屋川）広島県福山市北本庄地先～神辺町地先
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、一級河川芦田川及び高屋川のうち（芦田川）福山市本庄町中地先～福山市駅家町地先及び（高屋川）福山市北本庄地先～福山市神辺町地先における河川維持工事である。
工 期 （自）	令和 5 年 4 月 1 日
工 期 （至）	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 3 , 2 9 8 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 4 , 6 3 1 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 7 , 9 2 9 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更