

## (第4回) 契約変更の内容

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 6 年 1 0 月 2 8 日                 |
| 契 約 業 者 名                           | 中国フレキ工業 (株)                        |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 広島県東広島市高屋町造賀 3 4 7 8               |
| 工 事 の 名 称                           | 令和 5 年度国道 2 号長谷地区歩道整備工事            |
| 工 事 場 所                             | 広島県三原市長谷地内                         |
| 工 事 種 別                             | 維持修繕工事                             |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 本工事は、一般国道 2 号三原市長谷地内における歩道整備工事である。 |
| 工 期 (自)                             | 令和 5 年 6 月 2 9 日                   |
| 工 期 (至)                             | 令和 6 年 1 0 月 3 1 日                 |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 1 3 6 , 4 4 4 , 0 0 0 円 (税込み)      |
| 変 更 金 額                             | - 8 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)            |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 1 3 5 , 5 6 4 , 0 0 0 円 (税込み)      |
| 変 更 理 由                             | 現地の状況により数量の増減を行う。                  |

### (第3回) 契約変更の内容

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 6 年 8 月 2 日                         |
| 契 約 業 者 名                           | 中国フレキ工業 (株)                            |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 広島県東広島市高屋町造賀 3 4 7 8                   |
| 工 事 の 名 称                           | 令和 5 年度国道 2 号長谷地区歩道整備工事                |
| 工 事 場 所                             | 広島県三原市長谷地内                             |
| 工 事 種 別                             | 維持修繕工事                                 |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 本工事は、一般国道 2 号三原市長谷地内における歩道整備工事である。     |
| 工 期 (自)                             | 令和 5 年 6 月 2 9 日                       |
| 工 期 (至)                             | 令和 6 年 1 0 月 3 1 日                     |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 8 8, 9 2 4, 0 0 0 円 (税込み)              |
| 変 更 金 額                             | + 4 7, 5 2 0, 0 0 0 円 (税込み)            |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 1 3 6, 4 4 4, 0 0 0 円 (税込み)            |
| 変 更 理 由                             | 1. 現地の状況により数量の増減を行う。<br>2. 地盤改良工を追加する。 |