

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 2 日
契 約 業 者 名	山陽工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区十日市町 1 - 1 - 9
工 事 の 名 称	令和 5 年度福山道路河手第 3 高架橋第 2 下部工事
工 事 場 所	広島県福山市赤坂町地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、福山道路のうち、広島県福山市赤坂町地内における橋梁下部工事である。
工 期 (自)	令和 5 年 8 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 2 5 , 3 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 2 , 0 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 3 7 , 3 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により数量増減を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 3 0 日
契 約 業 者 名	山陽工業（株）
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区十日市町1－1－9
工 事 の 名 称	令和5年度福山道路河手第3高架橋第2下部工事
工 事 場 所	広島県福山市赤坂町地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、福山道路のうち、広島県福山市赤坂町地内における橋梁下部工事である。
工 期 (自)	令和 5 年 8 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9 0 , 9 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 4 , 3 7 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 2 5 , 3 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量増減を行う。