

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 1 7 日
契 約 業 者 名	山陽建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県三原市宮沖 1 - 8 - 8
工 事 の 名 称	令和 5 年度福山道路河手第 3 高架橋第 3 下部工事
工 事 場 所	広島県福山市赤坂町地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、福山道路のうち広島県福山市赤坂町地内における橋梁下部工事である。
工 期 (自)	令和 5 年 1 0 月 2 日
工 期 (至)	令和 6 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 4 4 , 0 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 7 9 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 4 7 , 8 7 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 6 条第 5 項の請求に基づき、請負代金額の変更を行う。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 1 0 日
契 約 業 者 名	山陽建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県三原市宮沖 1 - 8 - 8
工 事 の 名 称	令和 5 年度福山道路河手第 3 高架橋第 3 下部工事
工 事 場 所	広島県福山市赤坂町地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、福山道路のうち広島県福山市赤坂町地内における橋梁下部工事である。
工 期 (自)	令和 5 年 1 0 月 2 日
工 期 (至)	令和 6 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8 7 , 3 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 6 , 7 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 4 4 , 0 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量増減を行う。