

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	日本道路 (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区新橋 1 - 6 - 5
工 事 の 名 称	令和 5 年度国道 2 号引野地区電線共同溝第 7 工事
工 事 場 所	広島県福山市引野町4丁目～5丁目地内
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道 2 号広島県福山市引野町 4 丁目～5 丁目地内における電線 共同溝工事である。
工 期 (自)	令和 5 年 1 2 月 4 日
工 期 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 6 , 0 7 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 2 , 5 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1 8 , 6 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により数量の増減を行う。 2. 関係機関との協議調整に時間を要したため、工期末を令和 7 年 5 月 3 0 日 まで延長する。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 1 7 日
契 約 業 者 名	日本道路 (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区新橋 1 - 6 - 5
工 事 の 名 称	令和 5 年度国道 2 号引野地区電線共同溝第 7 工事
工 事 場 所	広島県福山市引野町4丁目～5丁目地内
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道 2 号広島県福山市引野町 4 丁目～ 5 丁目地内における電線 共同溝工事である。
工 期 (自)	令和 5 年 1 2 月 4 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 0 , 8 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 2 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 6 , 0 7 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更