

(第2回) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 契約変更年月日 | 令和 6年11月12日 |
| 契約業者名 | 大之木建設(株) |
| 契約業者の住所 | 広島県広島市西区横川町2-10-21 |
| 工事の名称 | 令和5年度福山道路河手第3高架橋第4下部工事 |
| 工事場所 | 広島県福山市赤坂町地内 |
| 工事種別 | 一般土木工事 |
| 工事概要 (変更した内容について 記述する) | 本工事は、福山道路のうち広島県福山市赤坂町地内における橋梁下部工事である。 |
| 工期(自) | 令和 5年10月16日 |
| 工期(至) | 令和 6年11月29日 |
| 変更前の契約金額 | 283,250,000円(税込み) |
| 変更金額 | +42,350,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 325,600,000円(税込み) |
| 変更理由 | 現地の状況により数量増減を行う。 |