

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 4 日
契 約 業 者 名	大亜工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区光南六丁目 3 番 8 1 号
工 事 の 名 称	令和 5 年度福山管内 C C T V 設備工事
工 事 場 所	福山河川国道事務所管内
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、福山河川国道管内の C C T V 設備の新設工事である。
工 期 (自)	令和 5 年 9 月 3 0 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 6 , 8 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 , 5 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 5 , 4 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により数量の増減を行う。