

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 5 日
契 約 業 者 名	山陽建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県三原市宮沖 1 - 8 - 8
工 事 の 名 称	令和 5 年度福山道路瀬戸地区外整備工事
工 事 場 所	広島県福山市瀬戸町～赤坂町地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、広島県福山市瀬戸町～赤坂町地内における整備工事である。
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 , 2 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 4 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 , 3 9 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 工事請負契約書第 2 6 条第 6 項に基づく請負代金額の変更を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 1 9 日
契 約 業 者 名	山陽建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県三原市宮沖 1 - 8 - 8
工 事 の 名 称	令和 5 年度福山道路瀬戸地区外整備工事
工 事 場 所	広島県福山市瀬戸町～赤坂町地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、広島県福山市瀬戸町～赤坂町地内における整備工事である。
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 , 7 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 , 2 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現場の状況により、数量増減を行う。