

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 4 日
契 約 業 者 名	(株) 増岡組
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区鶴見町 4 - 2 5
工 事 の 名 称	令和 5 年度福山道路長和第 5 改良工事
工 事 場 所	広島県福山市瀬戸町長和地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、福山道路のうち広島県福山市瀬戸町長和地内における道路改良工事である。
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 5 6 , 8 8 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 4 , 8 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 8 1 , 7 4 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。