

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 3 日
契 約 業 者 名	佐々田土建 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県府中市本山町 5 3 0 - 2 2 3
工 事 の 名 称	令和 5 年度芦田川河道整備工事
工 事 場 所	(芦田川) 広島県福山市南本庄地先～府中市河佐町地先、 (高屋川) 広島県福山市北本庄地先～福山市神辺町地先
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、芦田川及び高屋川における河道整備工事である。
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 9 , 3 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 3 , 5 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1 2 , 8 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 付属物設置工を追加する。 2. 法面工を追加する。 3. 堤防補修工を追加する。 4. 舗装工を追加する。 5. 構造物撤去工を追加する。 6. 現地の状況により、数量の増減を行う。