

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 1 日
契 約 業 者 名	(株) 黒部建設
契 約 業 者 の 住 所	広島県東広島市高屋町造賀 3 2 9 4
工 事 の 名 称	令和 5 年度芦田川父石護岸他工事
工 事 場 所	広島県府中市目崎町地先～父石町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、芦田川における広島県府中市目崎町地先～父石町地先における護岸 他工事である。 河川土工 V=3, 0 0 0 m ³ 法覆護岸工 A=7 0 0 m ² 舗装工 A= 1, 0 0 0 m ² 橋梁撤去工 1 式 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 5 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 4, 4 1 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 4 0, 5 1 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 3, 8 9 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 築堤・護岸をとりやめる。 2. 現地の状況により数量の増減を行う。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 1 日
契 約 業 者 名	(株) 黒部建設
契 約 業 者 の 住 所	広島県東広島市高屋町造賀 3 2 9 4
工 事 の 名 称	令和 5 年度芦田川父石護岸他工事
工 事 場 所	広島県府中市目崎町地先～父石町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、芦田川における広島県府中市目崎町地先～父石町地先における護岸 他工事である。 河川土工 $V = 3,000 \text{ m}^3$ 法覆護岸工 $A = 700 \text{ m}^2$ 舗装工 $A =$ $1,000 \text{ m}^2$ 橋梁撤去工 1 式 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 5 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 4, 4 0 0, 9 9 9 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1, 0 0 1 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 4, 4 1 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。