

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月12日
契約業者名	常盤工業(株) 広島支店
契約業者の住所	広島県広島市中区河原町5-2
工事の名称	令和6年度国道2号引野地区電線共同溝第8工事
工事場所	広島県福山市引野町5丁目地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道2号広島県福山市引野町5丁目地内における電線共同溝工事である。
工期(自)	令和 6年 7月 1日
工期(至)	令和 7年 5月30日
変更前の契約金額	205,260,000円(税込み)
変更金額	+ 10,450,000円(税込み)
変更後の契約金額	215,710,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により数量の増減を行う。 2. 別図において指定する箇所を指定部分とする。指定部分の工期は、令和7年3月31日までとする。 3. 関係機関との調整に時間を要したため、工期を令和7年5月30日まで延期する。