

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 4 日
契 約 業 者 名	三島産業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県福山市駅家町万能倉 1 2 9 5 - 1
工 事 の 名 称	令和 6 年度芦田川駅家地区河道掘削他工事
工 事 場 所	広島県福山市水呑町地先～福山市駅家町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	【駅家地区】掘削工 約14,800m ³ 、堤防養生工 約2,000m ² 、浸透対策工 約200m 【草戸水呑地区】掘削工 約14,800m ³ 、堤防養生工 約2,000m ² 、配管補修工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 6 月 1 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 9 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 3 , 9 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 3 3 , 4 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により数量の増減を行う。