

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 1 日
契 約 業 者 名	富士建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県福山市神島町 1 0 - 1 8
工 事 の 名 称	令和 6 年度芦田川下流部浚渫工事
工 事 場 所	福山市水呑町地先～福山市千代田町地先
工 事 種 別	河川しゅんせつ工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	浚渫工 V=14,000m ³ 仮設工 1 式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満
工 期 (自)	令和 6 年 9 月 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 2 , 0 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 3 , 7 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 5 , 7 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。