

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 4 日																			
契 約 業 者 名	(株) 備後開発																			
契 約 業 者 の 住 所	広島県尾道市高須町西新涯 5 5 4 2																			
工 事 の 名 称	令和 6 年度芦田川父石舗装外工事																			
工 事 場 所	広島県福山市神島町地先～府中市父石町地先																			
工 事 種 別	アスファルト舗装工事																			
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	<table><thead><tr><th>【父石地区】</th><th></th><th>【山手地区】</th></tr></thead><tbody><tr><td>道路土工 一式</td><td>一式</td><td>道路土工</td></tr><tr><td>アスファルト舗装 装 約 2, 4 0 0 m²</td><td>約 2, 2 0 0 m²</td><td>アスファルト舗</td></tr><tr><td>防護柵工 約 1, 6 0 0 m</td><td>約 2 0 0 m</td><td>縁石工</td></tr><tr><td>排水構造物工</td><td>約 1 2 0 m</td><td></td></tr><tr><td>縁石工</td><td>約 4 4 0 m</td><td></td></tr></tbody></table>		【父石地区】		【山手地区】	道路土工 一式	一式	道路土工	アスファルト舗装 装 約 2, 4 0 0 m ²	約 2, 2 0 0 m ²	アスファルト舗	防護柵工 約 1, 6 0 0 m	約 2 0 0 m	縁石工	排水構造物工	約 1 2 0 m		縁石工	約 4 4 0 m	
【父石地区】		【山手地区】																		
道路土工 一式	一式	道路土工																		
アスファルト舗装 装 約 2, 4 0 0 m ²	約 2, 2 0 0 m ²	アスファルト舗																		
防護柵工 約 1, 6 0 0 m	約 2 0 0 m	縁石工																		
排水構造物工	約 1 2 0 m																			
縁石工	約 4 4 0 m																			
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 2 1 日																			
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日																			
変 更 前 の 契 約 金 額	7 5, 9 0 0, 0 0 0 円 (税込み)																			
変 更 金 額	+ 1 3, 3 7 6, 0 0 0 円 (税込み)																			
変 更 後 の 契 約 金 額	8 9, 2 7 6, 0 0 0 円 (税込み)																			
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。																			