

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 6 日
契 約 業 者 名	富士建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県福山市神島町 1 0 - 1 8
工 事 の 名 称	令和 6 年度芦田川水呑地区浚渫外工事
工 事 場 所	広島県福山市箕島町地先～福山市神辺町地先
工 事 種 別	河川しゅんせつ工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	河川浚渫 約 $V=14,000\text{ m}^3$ 河川土工 一式 仮設工 一式
工 期 (自)	令和 7 年 3 月 2 8 日
工 期 (至)	令和 8 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 8 , 7 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 8 3 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 2 , 5 8 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 工事請負契約書第 6 2 条に基づく特例措置として請負代金額の変更を行う。