

(最終) 契約変更の内容

契約年月日	令和7年7月28日
契約業者名	常盤工業株式会社
契約業者の住所	広島県広島市中区河原町5番2号
工事の名称	令和6年度国道2号引野地区電線共同溝第8工事
工事場所	広島県福山市引野町5丁目地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工事延長L=137m 道路土工1式 仮設工1式 電線共同溝1式 管路3,300m 特殊部10基 舗装工1式 車道舗装A 210m ²
工期(自)	令和6年7月1日
工期(至)	令和7年7月31日
変更前の契約金額	215,710,000 (税込み)
変更金額	+ 31,020,000 (税込み)
変更後の契約金額	246,730,000 (税込み)
変更理由	現地の状況により数量の変更を行う。