

(第1回) 契約変更の内容

契約年月日	令和8年2月26日
契約業者名	山陽工業株式会社
契約業者の住所	広島県府中市目崎町地先～府中市父石町地先
工事の名称	令和6年度芦田川目崎護岸他工事
工事場所	広島県府中市目崎町地先～府中市父石町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工事延長L = 360 m 河川土工 掘削工V = 70 m ³ 盛土工V = 1,100 m ³ 法覆護岸工A = 691 m ² 排水構造物工N = 1 式 橋梁工N = 1 式 舗装工A = 1,320 m ² 縁石工L = 79 m 防護柵工N = 1 式 区画線工L = 387 m 道路付属物工N = 1 式 構造物撤去工N = 1 式 仮設工N = 1 式
工期 (自)	令和6年12月31日
工期 (至)	令和8年8月31日
変更前の契約金額	313,500,000 (税込み)
変更金額	+ 32,923,000 (税込み)
変更後の契約金額	346,423,000 (税込み)
変更理由	現地の状況による数量の変更